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Suwatki, 27.01.2014 r.

AD. 331/MULTI/-1/2014
Szanowni Panstwo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr AD. 331/MULTV/-1/2014 Prace
remontowo-adaptacyjne pomieszczen lokalu przy ulicy Witosa 4 A na , Interaktywne centrum
nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece” w ramach projektu ,, Interaktywne centra nauki
i technologii MULTICENTRUM w Suwalkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu
Wspolpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2007-2013

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2013 1., poz. 907 z pdzn. zm.) zmienia tres¢ umowy zatacznika nr 9 do siwz.

W§Sust. 1

Bytlo:

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rozliczanych powykonawczo robét wynosi
.......................................... zt brutto (stownie ztotych:
............................................. ) w tym podatek VAT ...................... zt (stownie
............................................ ).

Jest:

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe W WySOKOSCI  ...oooiiiiiiiiiii zt brutto (stownie zlotych:
............................................. ) w tym podatek VAT ...................... zI (slownie
............................................ L3

W § S ust. 4

Bylo:

4. Rozliczenie robot nastepowaé bedzie kosztorysami powykonawczymi, sporzadzonymi na
podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz w oparciu o kosztorysy ofertowe
okreslone w ofercie przetargowej.

Jest:
4. Rozliczenie robét nastgpowa¢ bedzie na podstawie faktycznie wykonanych robot i cen

jednostkowych kosztorysu ofertowego.

W § 5 ust. 6

Byto:

6. Podstawa wystawienia faktur czesciowych sa odbiory czegsciowe i sporzadzone przez
Zamawiajacego, z udzialem inspektora nadzoru, w obecnosci Wykonawcy protokoty odbioru
zakonczonych elementéw robot oraz sprawdzony przez Zamawiajacego kosztorys

powykonawczy

Jest:
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6. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych sa odbiory czesciowe i sporzadzone przez
Zamawiajacego W obecno$ci Wykonawcy protokoly odbioru zakoficzonych elementow robot
wraz z dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru

W § 8 ust. 1 pkt 7

Byto:

7) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 5.000 z.

Jest:
7) Za nieprzedlozenie w terminie 7 dni od jej zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 5.000 zt.

Dopisuje si¢ w § 8 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu: ,,Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5.000 zt.”

Usuwa sig¢ zapis § 4 ust. 2 pkt 3b.

Modyfikacja nie wymaga zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

Sumol Q4 of. Dpllin-

Zalacznik
- zmodyfikowany zatacznik nr 9 ,,wzor umowy”



